

PROGETTO	CUP	IMPORTO	FONTI FINANZIARIE	DATA AVVIO	DATA CONCLUSIONE	STATO DI ATTUAZIONE
Ricerca di sistema	non ancora assegnato	€ 6.300.000,00	ricerca di sistema elettrico nazionale, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	01/01/2022	31/12/2024	attività di ricerca in corso nonostante i contratti non ancora formalizzati
ASSET	D43C22002400002	€ 7.500.000,00	Regione Autonoma della Sardegna, Legge 9/03/2022 n.3, art.11, comma 10 (missione 14, programma 3, titolo I, capitolo SC08.9644)	01/08/2022	31/07/2025	attività di ricerca in corso-rendicontato I SAL periodo 01/08/22-31/07/23 per € 2.500.116,97
Internazionalizzazione	D89J21022150002	€ 600.000,00	Regione Autonoma della Sardegna, Legge 9/03/2022 n.3 e Legge 9/03/2022 n. 4 (capitolo SC02.1054)	01/01/2022	31/12/2024	attività in corso-rendicontata annualità 2021 e 2022 per un totale di € 400.054,12
ECCSELERATE	N.A.	€ 151.375,00	Unione Europea, programma Horizon 2020	01/01/2020	31/12/2023	attività in fase di completamento (Sotacarbo è partner del progetto)-rendicontato periodo 01/01/2020-30/06/2021 per € 38.659,04
RECOVER	E89D22000330001	€ 12.000.000,00	Agenzia per la Coesione Territoriale, piano nazionale complementare (PNC) al PNRR	01/06/2022	30/06/2026	attività in corso secondo il cronoprogramma